
事業計画（茨城県東海村） 

 

１．海岸防災林の再生 

 

① 箇所名： 豊岡、白方 

② 海岸防災林の防潮工 279ｍが被災。 

③ 防潮工の本復旧については、今年度中に着手し、概ね２年での完了を目指す。 

  



２．造成宅地滑動崩落緊急対策 

① 地区名：南台住宅団地、緑ヶ丘住宅団地 

 

② 東日本大震災復興交付金を活用して、平成２４年度から造成宅地滑動崩落緊急対策工事の

実施設計のための調査を開始。実施設計が完了した地区より随時工事に着手。 

 

③ 平成２４年度の成果目標 

滑動崩落防止のための、調査・設計・工事を行う。 



工程表（茨城県東海村）

4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月

２．復興まちづくり
（１）被災した造成宅地について

H２３ H24 H25 H26
H27以降

１．海岸防災林

（豊岡他）

緊急対策工事のための調査を開始

調査を完了し実施設計が完了した地区より工事に着手

防潮工の本復旧（概ね２年）


