
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 塩竈市

○住宅再建に係る工程表

合計 調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画
戸数等

合計 1戸

合計 13戸

14戸

合計 3戸

合計 11戸

14戸

合計 51戸

合計 31戸

82戸

合計 34戸

合計

34戸

R２年度

宅地整地③

宅地整地④

2戸

21戸

合計 489戸 31戸 63戸 45戸 308戸 29戸

33戸 29戸 13戸

災害公営住宅 390戸 31戸 63戸 21戸 275戸

民間住宅等用宅地 99戸 24戸

用地

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

造成② 6戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸

H30年度 備考

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 12戸

R２年度

桂島地区

13戸

・本工程表は、令和３年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）
　を計上しています。
・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

R元年度

事業主体 塩竈市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

供給戸数

R元年度

計画戸数 8戸 造成
災害公営住宅
整備事業

桂島地区（１期） 用地

事業主体 塩竈市

構造 木造 入居

計画戸数 5戸 造成災害公営住宅
整備事業

桂島地区（２期）

8戸 6戸

災害公営住宅 8戸 5戸

合計

1戸民間住宅等用宅地　

寒風沢地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 11戸 造成災害公営住宅
整備事業

寒風沢地区 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅 11戸

3戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

19戸

宅地整地⑤ 8戸北浜地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 1戸

宅地整地②

14戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

北浜地区（１期） 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

建て方 共同住宅

計画戸数 31戸 造成

8戸

災害公営住宅 31戸

20戸 2戸 21戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

4戸

宅地整地③ 19戸

8戸

藤倉二丁目地
区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 8戸

宅地整地②

20戸 33戸 21戸

災害公営住宅

31戸 3戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 31戸 3戸

宅地整地④ 3戸



地区名 工程 計画
戸数等

R２年度H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 R元年度

合計 10戸

合計

10戸

災害公営住宅単独事業の場合

工程 計画
戸数

合計 31戸

合計 4戸

合計 21戸

合計 19戸

合計 15戸

合計 5戸

合計 31戸

合計 139戸

合計 70戸

R元年度 R２年度

浦戸野々島地
区

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸

造成② 5戸

5戸

災害公営住宅

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 5戸5戸

H30年度 備考

伊保石地区（１期）

災害公営住宅 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

建て方

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

計画戸数 4戸 造成
伊保石地区（２期）

災害公営住宅 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

31戸

戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

供給戸数

計画戸数 31戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 21戸 造成
錦町地区

災害公営住宅 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

供給戸数 4戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

浦戸野々島地区

災害公営住宅 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

供給戸数 19戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 19戸 造成
錦町地区

災害公営住宅 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

供給戸数 21戸

計画戸数 5戸 造成
浦戸朴島地区

災害公営住宅 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

供給戸数 15戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 15戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 31戸 造成
清水沢地区（東工区）

災害公営住宅 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

供給戸数 5戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

錦町東地区

災害公営住宅 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

供給戸数 139戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 139戸 造成
清水沢地区（西工区）

災害公営住宅 用地

事業主体 塩竈市 建築設計

供給戸数 31戸

供給戸数 70戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 70戸 造成


